

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Uraian pekerjaan	IV-36
Tabel 4.2	Keterangan jaringan kerja	IV-39
Tabel 4.3	Material import dan lokal	IV-43
Tabel 4.4	Tenaga kerja	IV-43
Tabel 4.5	Durasi rencana dan realisasi jadwal	IV-44
Tabel 4.6	Realisasi biaya proyek	IV-47
Tabel 4.7	Nilai BCWP (per-minggu)	IV-48
Tabel 4.8	Nilai ACWP (per-minggu)	IV-49
Tabel 4.9	Nilai BCWS (per-minggu)	IV-49
Tabel 4.10	Performansi biaya proyek	IV-50
Tabel 4.11	Performansi jadwal proyek IV-52	
Tabel 4.12	Indeks performansi biaya (CPI) dan jadwal (SPI)	IV-53