

ABSTRAK

Proyek pengadaan & pemasangan OSP (*Outside Plant*) IKR (Instalasi Kabel Rumah) dan migrasi pelanggan BGES TREG III Karawang ini merupakan sebuah proyek pemasangan OSP dari tembaga menuju *fiber optic* didaerah Karawang. PT. XYZ ini merupakan sebuah perusahaan mitra dari PT. TUV yang bergerak di jasa pembangunan pada bidang konstruksi sipil dan jasa pembangunan konstruksi telekomunikasi (*outside plant*). Tujuan penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi *stakeholder* yang akan memiliki dampak terkait pada proyek, dan dapat merancang *stakeholder management plan* terhadap *stakeholder* agar *progress* kerja dapat berlanjut. Kegiatan usaha perusahaan ini mencakup pekerjaan pembangunan gedung sentral telekomunikasi, jaringan telekomunikasi kabel optik maupun tembaga. Proyek yang dalam fase *monitoring* ini mengalami kendala keterlambatan dan perizinan yang berfokus pada *stakeholder*. Dalam pembangunan proyek ini, digunakanlah dokumen perencanaan proyek seperti, menggunakan *stakeholder register*, *project management plan*, *SOW*, *expert judgement*, dan *stakeholder analysis*. Dengan perencanaan ini, proyek diharapkan pembangunan mampu mencapai hasil membaik dan tercapai tujuan proyek.

Kata Kunci: Pemangku kepentingan, *Power interest grid*, *Stakeholder engagement assessment matrix*, *Saliience model*, dan *Communication management plan*.

