

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Posisi Penelitian	24
Tabel II.1 Posisi Penelitian (Lanjutan).....	25
Tabel IV.1 WBS <i>Dictionary</i>	35
Tabel IV.1 WBS <i>Dictionary</i> (Lanjutan).....	36
Tabel IV.1 WBS <i>Dictionary</i> (Lanjutan).....	37
Tabel IV.1 WBS <i>Dictionary</i> (Lanjutan).....	38
Tabel IV.1 WBS <i>Dictionary</i> (Lanjutan).....	39
Tabel IV.2 Rencana Anggaran Biaya.....	40
Tabel IV.2 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan).....	41
Tabel IV.2 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan).....	42
Tabel IV.2 Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan).....	43
Tabel IV.3 Progress.....	44
Tabel IV.3 Progress (Lanjutan).....	45
Tabel IV.4 Perhitungan <i>Planned Value</i> dan <i>Earned Value</i>	46
Tabel IV.4 Perhitungan <i>Planned Value</i> dan <i>Earned Value</i> (Lanjutan).....	47
Tabel IV.5 <i>Schedule Variance</i> dan <i>Schedule Performance Index</i>	48
Tabel IV.5 <i>Schedule Variance</i> dan <i>Schedule Performance Index</i> (Lanjutan)	49
Tabel IV.6 Perhitungan <i>Critical Path Method Baseline</i>	51
Tabel IV.6 Perhitungan <i>Critical Path Method Baseline</i> (Lanjutan)	52
Tabel IV.6 Perhitungan <i>Critical Path Method Baseline</i> (Lanjutan)	53
Tabel IV.7 Perhitungan <i>Critical Path Method Progress</i>	54
Tabel IV.7 Perhitungan <i>Critical Path Method Progress</i> (Lanjutan)	55
Tabel IV.7 Perhitungan <i>Critical Path Method Progress</i> (Lanjutan)	56
Tabel IV.8 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 1</i>	57
Tabel IV.8 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 1</i> (Lanjutan)	58
Tabel IV.8 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 1</i> (Lanjutan)	59
Tabel IV.9 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 2</i>	60
Tabel IV.9 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 2</i> (Lanjutan)	61
Tabel IV.9 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 2</i> (Lanjutan)	62

Tabel IV.10 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 3</i>	63
Tabel IV.10 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 3</i> (Lanjutan)	64
Tabel IV.10 Perhitungan <i>Critical Path Method Fast Tracking 3</i> (Lanjutan)	65
Tabel V.1 Analisis Lintasan Kritis.....	71
Tabel V.1 Analisis Lintasan Kritis (Lanjutan).....	72
Tabel V.2 Analisis <i>Baseline</i>	73
Tabel V.2 Analisis <i>Baseline</i> (Lanjutan).....	74
Tabel V.3 Analisis <i>Fast Tracking 1</i> Aktivitas C dan D	75
Tabel V.4 Analisis <i>Fast Tracking 2</i> Aktivitas D dan E	76
Tabel V.5 Analisis <i>Fast Tracking 3</i> Aktivitas M dan N	77
Tabel V.6 Analisis Alokasi Tenaga <i>Fast Tracking 1</i> aktivitas C dan D.....	78
Tabel V.7 Analisis Alokasi Tenaga <i>Fast Tracking 2</i> aktivitas D dan E	78
Tabel V.7 Analisis Alokasi Tenaga <i>Fast Tracking 2</i> aktivitas D dan E (Lanjutan) ...	79
Tabel V.8 Analisis Alokasi Tenaga <i>Fast Tracking 1</i> Aktivitas M dan N.....	79
Tabel V.8 Analisis Alokasi Tenaga <i>Fast Tracking 1</i> Aktivitas M dan N (Lanjutan) .	80
Tabel V.9 Analisis Total Durasi Proyek	80