

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kajian Literatur	16
Tabel IV.1 WBS <i>Dictionary</i>)	28
Tabel IV.2 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)	32
Tabel IV.3 Perencanaan Durasi Proyek	33
Tabel IV.4 Proporsi Pekerjaan Proyek.....	34
Tabel IV.5 <i>Earned Value Analysis</i>	36
Tabel IV.6 <i>Variance Analysis</i>	37
Tabel IV.7 CPM.....	41
Tabel IV.8 Perhitungan <i>Crash Duration</i> dengan Penambahan tenaga kerja.....	45
Tabel IV.9 Perhitungan <i>Crash Duration</i> dengan Penambahan jam kerja.....	47
Tabel IV.10 Perhitungan <i>Cost Slope</i> dengan Penambahan tenaga kerja	49
Tabel IV.11 Perhitungan <i>Cost Slope</i> dengan Penambahan jam kerja.....	51
Tabel IV.12 Perbandingan durasi <i>crashing</i>	52
Tabel V.1 Aktivitas CPM.....	60
Tabel V.2 Analisis Produktivitas	62
Tabel V.3 Analisis <i>Crash Cost</i>	65
Tabel V.4 Analisis <i>Cost Slope</i>	68