

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perbandingan Jumlah Lokasi dan Target Port Perencanaan dan Pengajuan Amandemen .....	4
Tabel I.1 Kajian Literatur .....	20
Tabel II.2 Kajian Literatur .....	21
Tabel II.3 Kajian Literatur .....	22
Tabel II.4 Kajian Literatur .....	23
Tabel II.5 Kajian Literatur .....	24
Tabel II.6 Kajian Literatur .....	25
Tabel IV.1 List of Project STTF-1 .....	35
Tabel IV.2 WBS Dictionary .....	41
Tabel IV.3 Daftar dan Durasi Aktivitas.....	44
Tabel IV.4 Project Budget.....	46
Tabel IV.5 Planned Value .....	47
Tabel IV.6 Actual Cost .....	49
Tabel IV.7 Earned Value.....	51
Tabel IV.8 Perhitungan Schedule Variance.....	53
Tabel IV.9 Perhitungan Cost Variance.....	54
Tabel IV.10 List of Project Amandemen STTF-1 .....	57
Tabel IV.11 Perhitungan SPI dan CPI.....	60
Tabel IV.12 Perhitungan Estimate to Completion.....	63
Tabel IV.13 Perhitungan Estimate At Completion .....	66
Tabel IV.14 Perhitungan To Complete Performance Index .....	69
Tabel IV.15 Perhitungan Time Estimate .....	73
Tabel IV.16 Input dan Output Sistem.....	78
Tabel V.1 Kinerja Proyek Lokasi Trusmi Land Kalayan (Dalam Jutaan Rupiah) .....	93
Tabel V.2 Kinerja Proyek Lokasi Grand Firdaus 1 (Dalam Jutaan Rupiah) .....	95
Tabel V.3 Kinerja Proyek Lokasi Beranda Sendang Asri (Dalam Jutaan Rupiah) .....	96
Tabel V.4 Kinerja Proyek Lokasi Sidawangi (Dalam Jutaan Rupiah) .....	97
Tabel V.5 Kinerja Proyek Lokasi Margajaya (Dalam Jutaan Rupiah).....	99
Tabel V.6 Kinerja Proyek Lokasi Padarek (Dalam Jutaan Rupiah).....	100
Tabel V.7 Kinerja Proyek Lokasi Cirukeum (Dalam Jutaan Rupiah).....	101

Tabel V.8 Kinerja Proyek Lokasi Jl. Sindang Sari Kuningan (Dalam Jutaan Rupiah) .....	102
Tabel V.9 Kinerja Proyek Lokasi Jl. Bantarawi (Dalam Jutaan Rupiah).....	104
Tabel V.10 Kinerja Proyek Lokasi Tulungagung, Kertasemaya (Dalam Jutaan Rupiah) .....	105
Tabel V.11 Kinerja Proyek Lokasi Blok Minggu Mirat (Dalam Jutaan Rupiah).....	106
Tabel V.12 Kinerja Proyek Lokasi Blok Wage (Dalam Jutaan Rupiah).....	107
Tabel V.13 Kinerja Proyek Lokasi Battebat, Tengah Tani (Dalam Jutaan Rupiah) .....	109
Tabel V.14 Kinerja Proyek Lokasi Dusun Satu (Dalam Jutaan Rupiah) .....	110
Tabel V.15 Kinerja Proyek Lokasi Verona Hills (Dalam Jutaan Rupiah) .....	111
Tabel V.16 Kinerja Proyek Lokasi Cipaten dan Wano (Dalam Jutaan Rupiah) .....	112
Tabel V.17 Estimate to Complete Trusmi Land Kalayan (Dalam Juta Rupiah) .....	117
Tabel V.18 Estimate to Complete Grand Firdaus 1 (Dalam Juta Rupiah) .....	117
Tabel V.19 Estimate to Complete Beranda Sendang Asri (Dalam Juta Rupiah) .....	118
Tabel V.20 Estimate to Complete Sidawangi (Dalam Juta Rupiah) .....	118
Tabel V.21 Estimate to Complete Margajaya (Dalam Juta Rupiah).....	119
Tabel V.22 Estimate to Complete Padarek (Dalam Juta Rupiah) .....	120
Tabel V.23 Estimate to Complete Cirukeum (Dalam Juta Rupiah).....	120
Tabel V.24 Estimate to Complete Jl. Sindang Sari Kuningan (Dalam Juta Rupiah) .....	121
Tabel V.25 Estimate to Complete Jl. Bantarawi (Dalam Juta Rupiah).....	121
Tabel V.26 Estimate to Complete Tulungagung, Kertasemaya (Dalam Juta Rupiah) .....	122
Tabel V.27 Estimate to Complete Blok Minggu Mirat (Dalam Juta Rupiah).....	123
Tabel V.28 Estimate to Complete Blok Wage (Dalam Juta Rupiah).....	123
Tabel V.29 Estimate to Complete Battebat (Dalam Juta Rupiah) .....	124
Tabel V.30 Estimate to Complete Dusun Satu (Dalam Juta Rupiah) .....	124
Tabel V.31 Estimate to Complete Verona Hills (Dalam Juta Rupiah) .....	125
Tabel V.32 Estimate to Complete Cipaten dan Wano (Dalam Juta Rupiah) .....	126
Tabel V.33 Estimate at Completion Lokasi Proyek Terkena Change Request .....	127
Tabel V.34 To Complete Perfomance Index Lokasi Proyek Terkena Change Request .....	128
Tabel V.35 Time Estimate Lokasi Proyek Terkena Change Request .....	130