

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Posisi penelitian.....	13
Tabel IV. 1 WBS Dictionary.....	20
Tabel IV. 2 Rencana Anggaran Biaya.....	21
Tabel IV.13 Hasil perhitungan critical path method.....	23
Tabel IV. 14 Aktivitas yang menggunakan tukang bangunan.....	28
Tabel IV. 15 Aktivitas non kritis yang menggunakan tukang bangunan.....	29
Tabel IV. 16 Aktivitas terpilih.....	29
Tabel IV. 17 Sum of square minimum sebelum leveling.....	30
Tabel IV. 18 Sum of square minimum aktivitas X.....	31
Tabel IV. 19 Sum of square minimum aktivitas Y.....	32
Tabel IV. 20 Sum of square minimum aktivitas Z.....	33
Tabel IV. 21 Sum of square minimum aktivitas V.....	34
Tabel IV. 22 Sum of square minimum aktivitas E.....	35
Tabel IV. 23 Sum of square minimum aktivitas F.....	36
Tabel IV. 24 Sum of square minimum penyesuaian akhir.....	37
Tabel IV. 25 Jumlah fluktuasi tenaga kerja sebelum leveling.....	38
Tabel IV. 26 Jumlah fluktuasi tenaga kerja setelah leveling.....	39
Tabel V. 1 Perbandingan alokasi tukang bangunan sebelum dan setelah leveling.....	41
Tabel V. 2 Perbandingan jumlah fluktuasi sumber daya tenaga kerja.....	42
Tabel V. 3 Jalur kritis dan non kritis sebelum leveling.....	42
Tabel V. 4 Jalur kritis dan non kritis setelah leveling.....	43
Tabel V. 5 Perbandingan total float sebelum dan setelah leveling.....	45