

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
<i>Baseline</i>	Komponen dari lingkup (scope), biaya (cost), dan jadwal (schedule) pada suatu proyek yang sudah disetujui. Berfungsi untuk mengukur performa proyek	1
CPM	<i>Critical Path Method</i> , merupakan metode yang digunakan pada proses penjadwalan dan berguna untuk mengetahui durasi penyelesaian proyek.	14
<i>Ducting</i>	Merupakan proses pembuatan jalur pipa yang digunakan sebagai media penyalur distribusi.	2
<i>Float</i>	Merupakan selisih dari <i>earliest finish</i> dan <i>latest finish</i> pada metode <i>critical path</i> yang ditempatkan pada setiap aktivitas untuk memberikan informasi penyusunan aktivitas yang termasuk pada aktivitas kritis	15
RAM	<i>responsibility assignment Matrix</i> , matriks yang berfungsi untuk membuat dokumentasi terkait pembagian tanggung jawab dan peran pekerja dalam suatu pekerjaan.	23
SPK	Surat Penunjukan Kerja, merupakan dokumen formal yang digunakan untuk meresmikan dan menunjuk seseorang/ organisasi untuk melakukan pekerjaan yang telah disetujui.	2
SOW	<i>Statement of Work</i> , dokumen formal tingkat tinggi yang digunakan untuk memberikan deskripsi naratif terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan	27
WBS	<i>Work Breakdown Structure</i> , merupakan dokumen yang digunakan untuk menjelaskan <i>scope</i> pada proyek dengan membagi menjadi paket pekerjaan.	12