

**PERANCANGAN JADWAL DAN BIAYA
UNTUK MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PROYEK
PENYEDIAAN PAKET ELEKTRONIK MENGGUNAKAN
METODE *CRASHING*
(STUDI KASUS PROYEK PENYEDIAAN PAKET
ELEKTRONIK DI HOTEL PLATINUM SURABAYA)**

Oleh:

SANDHIKA MELBEN ANDRIEN

1201172129



PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2021