

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman Pertama Muncul
<i>Crashing</i>	Salah satu program yang digunakan untuk mempersingkat durasi kegiatan suatu proyek	4
WBS	Struktur rincian kerja adalah suatu metode manajemen proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis	17
CPM	Analisis jalur kritis atau critical path method adalah algoritma berbasis matematika untuk menjadwalkan sekelompok aktivitas proyek	43
ES	Waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai	42
EF	Waktu tercepat aktifitas tersebut selesai	42
LS	Waktu paling lambat sebuah aktifitas dapat dimulai tanpa mengubah target waktu akhir dari keseluruhan proyek	42
LF	Waktu paling lambat sebuah aktifitas harus selesai tanpa mengubah target waktu akhir	42