

# DAFTAR ISTILAH

## Istilah Deskripsi Halaman Pertama Kali digunakan

WBS	<i>Work Breakdown Structure</i> , adalah tools yang digunakan untuk menunjukan ruang lingkup yang sudah disederhanakan.	12
WBS Dictionary	<i>Work Breakdown Structure Dictionary</i> , merupakan dokumen yang berisi deskripsi mengenai pekerjaan dilakukan untuk setiap <i>work packages</i> , dan daftar kriteria penerimaan untuk setiap <i>deliverable</i> serta menentukan dan memastikan pekerjaan yang dihasilkan cocok dengan apa yang dibutuhkan pada perencanaan proyek.	14
<i>Work Package</i>	Bagian Terkecil dalam Sebuah aktivitas deliverables.	14
CPM	Critical Path Method merupakan sebuah metode untuk mengestimasi berapa lama sebuah proyek akan berlangsung dengan meminimasi waktu pengerjaan proyek dan juga mengidentifikasi waktu proyek yang lebih fleksibel melalui <i>network diagram</i> yang telah dibuat	15
<i>Critical Path</i>	Merupakan jalur aktivitas terpanjang dari awal hingga akhir	15

<i>Gantt chart</i>	<i>Gantt chart</i> merupakan alat format desain yang menampilkan format waktu dari awal hingga akhir suatu proyek yang didalamnya terdapat daftar aktivitas proyek berbentuk kalender yang digambarkan dengan bagan batang vertikal	16
<i>Crashing</i>	Teknik yang melibatkan penambahan sumber daya manusia dalam mempersingkat waktu pengerjaan proyek.	6