

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Faktor penyebab kegagalan pada Proyek Sistem Informasi.....	2
Tabel II-1 Pemetaan Knowledge Area.....	24
Tabel II-2 Perbandingan Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	28
Tabel III-1 Struktur Metodologi Penelitian	32
Tabel III-2 Data Primer	36
Tabel III-3 Data Sekunder.....	36
Tabel III-4 Rencana Jadwal Kegiatan	38
Tabel IV-1 Current Stakeholder Needs.....	40
Tabel IV-2 Hasil Assessment Scope Management	41
Tabel IV-3 Hasil <i>Assessment Time Management</i>	44
Tabel IV-4 Kesenjangan <i>Scope Management</i>	46
Tabel IV-5 Kesenjangan Time Management	47
Tabel V-1 Usulan Rekomendasi Peningkatan <i>Scope Management</i>	49
Tabel V-2 Usulan Rekomendasi Peningkatan <i>Time Management</i>	50
Tabel V-3 Tingkat Keterjadian Risiko	51
Tabel V-4 Tingkat Dampak Risiko	52
Tabel V-5 Kategori Risiko	52
Tabel V-6 Kategori Operasional	53
Tabel V-7 Kategori Kepatuhan	54
Tabel V-8 Kategori Reputasi	55
Tabel V-9 Kategori Keuangan	55
Tabel V-10 Kategori SDM.....	55
Tabel V-11 Matriks Risiko.....	56
Tabel V-12 Identifikasi Risiko <i>Scope Management</i>	57
Tabel V-13 Identifikasi Risiko <i>Time Management</i>	58
Tabel V-14 Evaluasi Risiko <i>Scope Management</i>	59
Tabel V-15 Analisis Risiko Time Management.....	60
Tabel V-16 Rincian Peningkatan <i>Scope Management</i>	61
Tabel V-17 Rincian Peningkatan <i>Time Management</i>	62
Tabel V-18 Detail Rekomendasi	64