

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Permasalahan Pengadaan Material .....	6
Tabel I. 2 Permasalahan Spesifikasi Instalasi .....	7
Tabel I. 3 Penyusunan Alternatif Solusi.....	10
Tabel II. 1 Perbandingan Metode .....	35
Tabel IV. 1 Activity List dan Schedule Plan.....	46
Tabel IV. 2 Project Scope Statement .....	48
Tabel IV. 3 WBS Dictionary Proyek .....	49
Tabel IV. 4 Spesifikasi Rancangan .....	54
Tabel IV. 5 Tabel Internal Control.....	55
Tabel IV. 6 Rangkuman Perhitungan CPM .....	56
Tabel IV. 7 Quality Metric - Aktivitas Survei dan Desain Lokasi.....	61
Tabel IV. 8 Quality Checklist - Aktivitas Design Review Meeting (DRM).....	66
Tabel IV. 9 Verifikasi Kelengkapan Rancangan.....	68
Tabel IV. 10 Verifikasi Perbandingan Hasil Rancangan dengan Pedoman Kerja – Aktivitas Pekerjaan Galian-Pemasangan Tiang .....	70
Tabel V. 1 Hasil Kuesioner Validasi Hasil Rancangan .....	73
Tabel V. 2 Hasil Implementasi Quality Checklist.....	75
Tabel V. 3 Analisis dan Evaluasi Implementasi Quality Metric Berstatus “NOK” .....	77
Tabel V. 4 Analisis dan Evaluasi Implementasi Quality Metric Berstatus “N/A” .....	83
Tabel V. 5 Daftar Aktual Pemasangan Material Melebihi Toleransi Perubahan 10% .....	86
Tabel V. 6 Usulan Preventive Action Plan dan Corrective Action Plan.....	87