

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Kurva-S Proyek Produksi RTU SCADA.....	2
Gambar I. 2 <i>Fishbone</i> Diagram.....	3
Gambar III. 1 <i>Flowchart</i> Sistematika Perancangan	29
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Perusahaan	37
Gambar IV. 2 <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS).....	40
Gambar IV. 3 Penamaan File	48
Gambar IV. 4. Penentuan Jumlah dan Penamaan <i>Worksheet</i>	49
Gambar IV. 5 Pembuatan Tabel serta Rubrikasi yang Tercantum dalam <i>Worksheet Home</i>	49
Gambar IV. 6 Pembuatan Tabel serta Rubrikasi yang Tercantum dalam <i>Worksheet Project Schedule & RAB</i>	50
Gambar IV. 7 Pembuatan Tabel serta Rubrikasi yang Tercantum dalam <i>Worksheet Weekly Progress</i>	51
Gambar IV. 8 Pembuatan Tabel serta Rubrikasi yang Tercantum dalam <i>Worksheet PV EV AC</i>	51
Gambar IV. 9 Pembuatan Tabel serta Rubrikasi yang Tercantum dalam <i>Worksheet Performance Report</i>	52
Gambar IV. 10 <i>Use Case Diagram User 1</i>	53
Gambar IV. 11 <i>Use Case Diagram User 2</i>	54
Gambar IV. 12 <i>Activity Diagram User 1</i>	55
Gambar IV. 13 <i>Activity Diagram User 2</i>	56
Gambar IV. 14 <i>Sequence Diagram User 1</i>	56
Gambar IV. 15 <i>Sequence Diagram User 2</i>	57
Gambar IV. 16 Persamaan <i>Planned Value</i> pada <i>Dashboard</i>	57
Gambar IV. 17 Persamaan <i>Earned Value</i> pada <i>Dashboard</i>	58
Gambar IV. 18 Persamaan <i>Actual Cost</i> pada <i>Dashboard</i>	58
Gambar IV. 19 Persamaan <i>Schedule Variance</i> pada <i>Dashboard</i>	58
Gambar IV. 20 Persamaan <i>Cost Variance</i> pada <i>Dashboard</i>	58
Gambar IV. 21 Persamaan <i>Schedule Performance Index</i> (SPI) pada <i>Dashboard</i>	59
Gambar IV. 22 Persamaan <i>Cost Performance Index</i> (CPI) pada <i>Dashboard</i>	59

Gambar IV. 23 Persamaan <i>Estimate at Completion</i> (1) pada <i>Dashboard</i>	59
Gambar IV. 24 Persamaan <i>Estimate to Complete</i> (1) pada <i>Dashboard</i>	59
Gambar IV. 25 Persamaan <i>Estimate at Completion</i> (2) pada <i>Dashboard</i>	59
Gambar IV. 26 Persamaan <i>Estimate to Complete</i> (2) pada <i>Dashboard</i>	59
Gambar IV. 27 Persamaan <i>Estimate at Completion</i> (3) pada <i>Dashboard</i>	59
Gambar IV. 28 Persamaan <i>Estimate to Complete</i> (3) pada <i>Dashboard</i>	60
Gambar IV. 29 Persamaan <i>Time Estimate</i> (TE) pada <i>Dashboard</i>	60
Gambar IV. 30 Persamaan <i>To Complete Performance Index</i> (TCPI) pada <i>Dashboard</i>	60
Gambar IV. 31 Import Rancangan <i>Dashboard</i> ke <i>Spreadsheet</i>	61
Gambar IV. 32 Kurva-S Proyek.....	63
Gambar V. 1 Struktur Menu <i>Dashboard</i>	73
Gambar V. 2 Tampilan <i>Worksheet Home</i> pada <i>Spreadsheet</i>	74
Gambar V. 3 Tampilan <i>Worksheet Project Schedule & RAB</i> pada <i>Spreadsheet</i> .	75
Gambar V. 4 Tampilan <i>Worksheet Weekly Progress</i> pada <i>Spreadsheet</i>	76
Gambar V. 5 Tampilan <i>Worksheet PV EV AC</i> pada <i>Spreadsheet</i>	77
Gambar V. 6 Tampilan <i>Worksheet Performance Report</i> pada <i>Spreadsheet</i>	78
Gambar V. 7 Kuadran Performansi Proyek	94