

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dinamika Perubahan Proyek X.....	4
Tabel 1.2 Perbandingan Metode Monitoring Proyek .....	9
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 2.2 Kuadran Pengawasan Proyek.....	41
Tabel 3.1 Operasional Variabel dalam Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Sumber Data Variabel Pada Penelitian .....	48
Tabel 3.3 <i>Stakeholder</i> yang Terlibat dalam Validasi Model Penelitian.....	50
Tabel 3.4 Skala Akurasi Peramalan .....	50
Tabel 4.1 Hasil Kuisisioner Penelitian Awal.....	51
Tabel 4.2 <i>Profile</i> Proyek X .....	55
Tabel 4.3 Data Rencana dan Realisasi <i>Progress</i> Proyek X.....	57
Tabel 4.4 Rincian Variabel Penyusun <i>Causal Loop Diagram</i> .....	58
Tabel 4.5 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Progres Pekerjaan .....	63
Tabel 4.6 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Cash Flow</i> Proyek.....	65
Tabel 4.7 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow</i> Biaya dan Waktu Proyek.....	68
Tabel 4.8 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Total Pinjaman ke Bank.....	71
Tabel 4.9 Korelasi Bobot Termin Terhadap <i>Rate</i> Pekerjaan .....	72
Tabel 4.10 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram Rate</i> Pekerjaan Vendor .....	73
Tabel 4.11 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Analisis Kinerja Proyek.....	75
Tabel 4.12 Penjelasan Variabel <i>Stock Flow Diagram</i> Peramalan Proyek .....	77
Tabel 4.13 Data Stakeholder Proyek PT XYZ.....	79
Tabel 4.14 Data Verifikasi Progres Pekerjaan .....	80
Tabel 4.15 Data Verifikasi Realisasi Biaya .....	81
Tabel 4.16 Data Verifikasi <i>Cash In</i> .....	83
Tabel 4.17 Data Verifikasi <i>Cash Out</i> .....	83
Tabel 4.18 Data Verifikasi <i>Schedule Performance Index</i> .....	84
Tabel 4.19 Data Verifikasi <i>Cost Performance Index</i> .....	85

Tabel 4.20 Data Verifikasi <i>Estimated at Completion</i> .....	86
Tabel 4.21 Data Verifikasi <i>Estimates to Complete</i> .....	86
Tabel 4.22 Variansi Skenario 1 (Penerimaan Uang Muka 0%) .....	87
Tabel 4.23 Hasil Simulasi Skenario 1 .....	88
Tabel 4.24 Hasil Simulasi Kinerja Proyek (SPI dan CPI) Skenario 1 .....	88
Tabel 4.25 Hasil Simulasi Kinerja Proyek ( <i>Schedule Varians &amp; Cost Varians</i> ) Skenario 1 .....	89
Tabel 4.26 Hasil Simulasi Peramalan Proyek Skenario 1.....	90
Tabel 4.27 Variansi Skenario 2 (Penerimaan Uang Muka 20%) .....	92
Tabel 4.28 Hasil Simulasi Skenario 2 .....	93
Tabel 4.29 Hasil Simulasi Kinerja Proyek (SPI dan CPI) Skenario 2 .....	93
Tabel 4.30 Hasil Simulasi Kinerja Proyek ( <i>Schedule Varians &amp; Cost Varians</i> ) Skenario 2 .....	94
Tabel 4.31 Hasil Simulasi Peramalan Proyek Skenario 2.....	94
Tabel 4.32 Hasil Validasi <i>Stakeholder</i> .....	97