

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Metode Pengerjaan.....	3
1.6 Jadwal Pengerjaan .....	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....	8
2.1 Google Sheet .....	8
2.2 <i>Project Management</i> .....	11
2.3 <i>OSS-RBA (One Single Submission-Risk Based Approach)</i> .....	13
2.4 PT Telkom Indonesia .....	14
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN .....	16
3.1 Gambaran Sistem Saat Ini.....	16
3.2 Analisis Sistem Yang Akan Dibangun.....	23
3.3 Perancangan Basis Data .....	25
3.4 Perancangan Halaman Prediksi Progres .....	29
3.5 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.....	30
3.6 Pengembangan dan Pemaksimalan Google Sheet .....	34
3.6.1 Pemaksimalan Google Sheet oleh PMO pada 2023.....	34
3.6.2 Pemaksimalan Google Sheet oleh PMO pada 2024.....	37
3.6.3 Pengembangan Halaman Prediksi Progres .....	40
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN HASIL.....	44

4.1 Implementasi.....	44
4.2 Hasil.....	46
BAB 5 KESIMPULAN .....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50