

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Interpretasi Nilai SPI & CPI	3
Tabel I. 2 Rencana Analisis Kinerja Proyek Proyek Ducting Telephone Jl. (R-29)	3
Tabel I. 3 Identifikasi Akar Masalah	6
Tabel II. 1 Perbandingan Metode	24
Tabel III. 1 Tahap Pengumpulan Data	28
Tabel III. 2 Komponen Sistem Terintegrasi	31
Tabel III. 3 Rencana Waktu Penyelesaian Tugas Akhir	33
Tabel IV. 1 Hasil Wawancara dengan Admin Logistik	35
Tabel IV. 2 Hasil Wawancara dengan Manajeer Proyek	40
Tabel IV. 3 Tabel Hasil Wawancara dengan Admin Proyek	42
Tabel IV. 4 Hasil Benchmarking	46
Tabel IV. 5 User Assumption	51
Tabel IV. 6 Business assumption	51
Tabel IV. 7 Tabel Priotizing Assumption	53
Tabel IV. 8 User Level	58
Tabel IV. 9 Hasil Pengumpulan Need Statement Admin Logistik	60
Tabel IV. 10 Hasil Pengumpulan Need Statement Manajer Proyek	63
Tabel IV. 11 Hasil Pengumpulan Need Statement Admin Proyek	66
Tabel IV. 12 Hasil Rekapitulasi Need Statement	69
Tabel IV. 13 Identifikasi kebutuhan rancangan fitur	70
Tabel IV. 14 Kebutuhan Sistem	75
Tabel IV. 15 Black Box Testing	114
Tabel V. 1 Verifikasi Hasil Rancangan	122
Tabel V. 2 Hasil Face Validation Test	125
Tabel V. 3 Rekapitulasi Hasil Face Validation Test	127
Tabel V. 4 Hasil User Acceptance Test	128