

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	14
I.3 Tujuan Tugas Akhir.....	14
I.4 Manfaat Tugas Akhir	15
I.5 Batasan dan Asumsi Tugas Akhir	15
I.6 Sistematika Laporan Tugas Akhir.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
II.1 Tinjauan Pustaka.....	20
II.1.1 Proyek.....	20
II.1.2 Manajemen Proyek.....	20
II.1.3 <i>Project Risk Management</i>	22
II.1.4 <i>House of Risk</i>	28
II.1.5 <i>Risk Breakdown Structure</i>	35
II.1.6 <i>Pareto Diagram</i>	36
II.2 Alasan Pemilihan Metode.....	38
BAB III METODE PENYELESAIAN MASALAH	43
III.1 Sistematika Penyelesaian Masalah.....	43
III.1.1 Fase Persiapan dan Identifikasi.....	45
III.1.2 Fase Analisis dan Perancangan	48

III.1.3 Fase Pengembangan Mitigasi Risiko	50
III.1.4 Fase Penutup	51
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN.....	52
IV.1 Pengumpulan Data.....	52
IV.1.1 Profil Perusahaan.....	52
IV.2 Profil Objek	53
IV.2.1 Struktur Perusahaan.....	54
IV.3 Pengolahan Data	57
IV.3.1 <i>Risk Breakdown Structure</i>	58
IV.3.2 Identifikasi <i>Risk event</i> dan <i>Risk agent</i>	61
IV.3.3 <i>House of Risk</i> Tahap 1	64
IV.3.4 Aksi Mitigasi Relevan	69
IV.3.5 Keterkaitan <i>Risk Event</i> , <i>Risk Agent</i> , dan Strategi Mitigasi Terpilih .	73
IV.3.6 <i>House of Risk</i> Tahap 2	77
IV.3.7 Verifikasi Hasil	84
BAB V VALIDASI, ANALISIS HASIL, DAN IMPLIKASI	87
V.1 Validasi.....	87
V.2 Analisis Penyelesaian Masalah	88
V.2.1 Interpretasi Strategi Mitigasi Terpilih.....	89
V.3 Analisis Implementasi.....	93
V.3.1 Kelayakan Implementasi Strategi Mitigasi.....	95
V.3.2 Potensi Hambatan dan Pengelolaan Risiko Implementasi.....	99
V.3.3 Analisis Estimasi Biaya Implementasi Strategi	103
V.4 Implikasi Tugas Akhir.....	106
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
VI.1 Kesimpulan	121
VI.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	126