

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Fishbone Diagram Sinkronisasi tidak Efektif Proyek PE di PT ABC	8
Gambar II-1. Manajemen Integrasi Proyek Sumber: Project Management Institute (2017)	20
Gambar II-2. Manajemen Komunikasi Proyek Sumber: Project Management Institute (2017)	23
Gambar III-1. Sistematisa Penyelesaian Masalah	56
Gambar IV-1. Struktur Organisasi Divisi DID PT ABC Sumber: PT ABC (2021)	61
Gambar IV-2. Tingkat Kematangan Project Integration Management	105
Gambar IV-3. Tingkat Kematangan Project Communication Management	107
Gambar V-1. Roadmap Peningkatan Kematangan Proyek	133