

DAFTAR TABEL

Tabel I-1. Data Keterlambatan Proyek Sebelumnya Sumber: PT ABC (2025)	4
Tabel I-2. Rincian Perpanjangan Waktu dan Penyebab Keterlambatan Sub proyek dalam PE Support 2024 Sumber: PT ABC (2024).....	6
Tabel II-1. Deskripsi Level Kematangan PMMM Sumber: Crawford (2021).....	31
Tabel II-2. Penjelasan Tingkat Kematangan Develop Project Charter Sumber: Crawford (2021).....	33
Tabel II-3. Penjelasan Tingkat Kematangan Develop Project Management Plan Sumber: Crawford (2021)	34
Tabel II-4. Penjelasan Tingkat Kematangan Direct and Manage Project Work Sumber: Crawford (2021)	36
Tabel II-5. Penjelasan Tingkat Kematangan Manage Project Knowledge Sumber: Crawford (2021).....	37
Tabel II-6. Penjelasan Tingkat Kematangan Monitor and Control Project Work Sumber: Crawford (2021)	38
Tabel II-7. Penjelasan Tingkat Kematangan Perform Integrated Change Control Sumber: Crawford (2021)	39
Tabel II-8. Penjelasan Tingkat Kematangan Project or Phase Closure Sumber: Crawford (2021).....	41
Tabel II-9. Penjelasan Tingkat Kematangan Project Management Office Sumber: Crawford (2021).....	42
Tabel II-10. Penjelasan Tingkat Kematangan Plan Communication Management Sumber: (Crawford, 2021)	46
Tabel II-11. Penjelasan Tingkat Kematangan Manage Communication Sumber: Crawford (2021).....	48
Tabel II-12. Penjelasan Tingkat Kematangan Monitor Communication Sumber: Crawford (2021).....	49
Tabel II-13. Perbandingan Metode.....	52
Tabel IV-1. Validasi Expert Judgement.....	62
Tabel IV-2. Responden Kuesioner Self-Assessment.....	62
Tabel IV-3. Pengukuran Kematangan Develop Project Charter.....	64

Tabel IV-4. Pengukuran Kematangan Develop Project Management Plan.....	67
Tabel IV-5. Pengukuran Kematangan Direct and Manage Project Work.....	70
Tabel IV-6. Pengukuran Kematangan Manage Project Knowledge.....	73
Tabel IV-7. Pengukuran Kematangan Monitor and Control Project Work	76
Tabel IV-8. Pengukuran Kematangan Perform Integrated Change Control.....	79
Tabel IV-9. Pengukuran Kematangan Project or Phase Closure	83
Tabel IV-10. Pengukuran Kematangan PMO.....	86
Tabel IV-11. Hasil Pengukuran Kematangan Integration Management.....	89
Tabel IV-12. Pengukuran Kematangan Plan Communication Management.....	93
Tabel IV-13. Pengukuran Kematangan Manage Communication.....	96
Tabel IV-14. Pengukuran Kematangan Monitor Communication.....	99
Tabel IV-15. Hasil Pengukuran Kematangan Communication Management	102
Tabel IV-16. Gap Analysis Kematangan Project Integration Management	106
Tabel IV-17. Gap Analysis Kematangan Project Communication Management	108
Tabel IV-18. Verifikasi Hasil.....	109
Tabel V-1. Validasi Hasil.....	111
Tabel V-2. Strategi Rekomendasi Develop Project Charter	113
Tabel V-3. Strategi Rekomendasi Develop Project Management Plan	115
Tabel V-4. Strategi Rekomendasi Direct and Manage Project Work	116
Tabel V-5. Strategi Rekomendasi Manage Project Knowledge	118
Tabel V-6. Strategi Rekomendasi Monitor and Control Project Work.....	120
Tabel V-7. Strategi Rekomendasi Perform Integrated Change Control	120
Tabel V-8. Strategi Rekomendasi Project or Phase Closure	122
Tabel V-9. Strategi Rekomendasi Project Management Office.....	123
Tabel V-10. Strategi Rekomendasi Plan Communication Management	125
Tabel V-11. Strategi Rekomendasi Manage Communication	126
Tabel V-12. Strategi Rekomendasi Monitor Communication	127