

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Tugas Akhir.....	6
I.4 Manfaat Tugas Akhir.....	6
I.5 Batasan dan Asumsi Tugas Akhir	6
I.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
II.1 Literatur Teori	9
II.1.1 Proyek	9
II.1.2 Manajemen Proyek	9
II.1.3 <i>Knowledge Area Project Management</i>	11
II.1.4 <i>Project Management Maturity</i>	13

II.1.5	<i>Project Management Maturity Model (PMMM)</i>	15
II.1.6	PMMM oleh PM <i>Solutions</i>	15
II.2	Alasan Pemilihan Metode.....	17
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	20
III.1	Sistematika Penyelesaian Masalah.....	20
III.1.1	Sistematika Penyelesaian Masalah	21
III.1.2	Tahap Inisiasi.....	22
III.1.3	Menentukan Kriteria Untuk Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Proyek	23
III.1.4	Merancang Instrumen <i>Self – Assessment</i>	30
III.1.5	Tahap Pengambilan Keputusan	30
III.1.6	Penyebaran <i>Self – Assessment</i>	32
III.1.7	Evaluasi Proses dan Hasil <i>Self – Assessment</i>	32
III.1.8	Menentukan Prioritas Perbaikan dan Pengembangan Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan.....	32
III.1.9	Perancangan Usulan Perbaikan Berupa <i>Roadmap Improvement</i>	33
III.1.10	Verifikasi dan Validasi Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan serta Rancangan Perbaikan.....	33
III.1.11	Kesimpulan dan Saran.....	33
BAB IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	34
IV.1	Pengumpulan Data.....	34
IV.1.1	Profil Organisasi	34
IV.1.2	Wawancara	34
IV.1.3	Penyebaran <i>Self – Assessment</i>	36
IV.2	Pengolahan Data.....	37

IV.2.1	Identifikasi dan Pengumpulan <i>Project Artifacts</i>	37
IV.2.2	Perancangan <i>Self – Assessment</i>	44
IV.2.3	Hasil <i>Self – Assessment</i>	44
IV.2.4	Hasil Tingkat Kematangan Manajemen Proyek Organisasi.....	50
IV.2.5	Prioritas Perbaikan Tingkat Kematangan Manajemen Proyek....	51
BAB V	ANALISIS	53
V.1	Verifikasi dan Validasi Hasil Rancangan	53
V.1.1	Verifikasi.....	53
V.1.2	Validasi	54
V.2	Analisis Hasil Rancangan	55
V.2.1	Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek Setiap <i>Knowledge Area</i>	56
V.2.2	Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek Perusahaan .	66
V.2.3	Analisis Kesenjangan dan Prioritas Perbaikan Tingkat Kematangan Manajemen.....	67
V.3	Usulan Perbaikan.....	69
V.3.1	<i>Roadmap Improvement</i>	69
V.3.2	<i>Project Scheduling Procedure</i>	74
V.3.3	<i>Dashboard</i> Dokumentasi <i>Schedule</i> Proyek.....	76
V.4	Analisis Implementasi.....	77
V.4.1	Penerapan <i>Project Scheduling Procedure</i>	77
V.4.2	Penjelasan Penggunaan Template Dokumen.....	78
V.4.3	Panduan Penggunaan <i>Dashboard</i>	80
V.5	Implikasi Tugas Akhir	82
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	83

VI.1	Kesimpulan	83
VI.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN		87