

## DAFTAR TABEL

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I. 1 Layanan dan Kapabilitas PT XYZ .....                                      | 1  |
| Tabel II. 1 Perbandingan Model Pengukuran Tingkat Manajemen Proyek .....             | 18 |
| Tabel II. 2 Karakteristik Tingkatan Kematangan Manajemen Proyek .....                | 21 |
| Tabel II. 3 Pemilihan Metode Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Proyek .....    | 23 |
| Tabel II. 4 Penelitian Terdahulu (Wijaksono dkk., 2019) .....                        | 25 |
| Tabel II. 5 Penelitian Terdahulu (Afifah, 2024) .....                                | 26 |
| Tabel II. 6 Penelitian Terdahulu (Putri dkk., 2019) .....                            | 27 |
| Tabel II. 7 Penelitian Terdahulu (Nurinda dkk., 2024) .....                          | 27 |
| Tabel II. 8 Penelitian Terdahulu (Hakim dkk., 2022) .....                            | 28 |
| Tabel III. 1 Mekanisme Pengumpulan Data .....                                        | 31 |
| Tabel III. 2 Karakteristik Tingkat Kematangan di Setiap <i>Knowledge Areas</i> ..... | 33 |
| Tabel IV. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....                                        | 46 |
| Tabel IV. 2 Identifikasi <i>Project Artifacts</i> PT XYZ .....                       | 48 |
| Tabel IV. 3 Validasi <i>Expert Judgment</i> .....                                    | 50 |
| Tabel IV. 4 Identifikasi Responden Kuesioner <i>Self – Assessment</i> .....          | 51 |
| Tabel IV. 5 Rekap Hasil Kuesioner <i>Self – Assessment</i> .....                     | 53 |
| Tabel IV. 6 Hasil Tingkat Kematangan pada Setiap <i>Knowledge Areas</i> .....        | 55 |
| Tabel IV. 7 Verifikasi Hasil Rancangan .....                                         | 57 |
| Tabel V. 1 Validasi Hasil Rancangan .....                                            | 58 |
| Tabel V. 2 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Integration Management</i> .....  | 61 |
| Tabel V. 3 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Scope Management</i> .....        | 65 |
| Tabel V. 4 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Schedule Management</i> .....     | 69 |
| Tabel V. 5 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Cost Management</i> .....         | 73 |
| Tabel V. 6 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Quality Management</i> .....      | 75 |
| Tabel V. 7 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Resource Management</i> .....     | 77 |
| Tabel V. 8 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Communications Management</i> ..  | 81 |
| Tabel V. 9 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Risk Management</i> .....         | 83 |
| Tabel V. 10 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Procurement Management</i> ..... | 87 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel V. 11 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Stakeholder Management</i> ..... | 89  |
| Tabel V. 12 Rancangan Perbaikan: <i>Project Integration Management</i> .....         | 99  |
| Tabel V. 13 Rancangan Perbaikan: <i>Project Scope Management</i> .....               | 101 |
| Tabel V. 14 Rancangan Perbaikan: <i>Project Schedule Management</i> .....            | 103 |
| Tabel V. 15 Rancangan Perbaikan: <i>Project Cost Management</i> .....                | 104 |
| Tabel V. 16 Rancangan Perbaikan: <i>Project Quality Management</i> .....             | 105 |
| Tabel V. 17 Rancangan Perbaikan: <i>Project Resource Management</i> .....            | 106 |
| Tabel V. 18 Rancangan Perbaikan: <i>Project Communications Management</i> .....      | 109 |
| Tabel V. 19 Rancangan Perbaikan: <i>Project Risk Management</i> .....                | 110 |
| Tabel V. 20 Rancangan Perbaikan: <i>Project Procurement Management</i> .....         | 112 |
| Tabel V. 21 Rancangan Perbaikan: <i>Project Stakeholder Management</i> .....         | 113 |
| Tabel V. 22 Analisis Implementasi Tugas Akhir .....                                  | 117 |