

**Komparasi Metode PERT Dibandingkan Dengan Metode Time Plan untuk  
Penjadwalan Waktu Kontrak Proyek Implementasi Rectifier Tahun 2013 Dalam  
Pengelolaan Divisi Proyek PT Hariff Daya Tunggal *Engineering***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Bisnis Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis**

**Disusun oleh :**

**Vinda Rahmadiani Savitri**

**1203100048**



**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**BANDUNG**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Komparasi Metode PERT Dibandingkan Dengan Metode Time Plan untuk  
Penjadwalan Waktu Kontrak Proyek Implementasi Rectifier Tahun 2013 Dalam  
Pengelolaan Divisi Proyek PT Hariff Daya Tunggal *Engineering***

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis  
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis**

**Disusun oleh:**

**Vinda Rahmadiani Savitri**

**1203100048**



**Pembimbing,**

**Retno Setyorini, ST., MM**

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**BANDUNG**

**2014**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini berjudul **Komparasi Metode PERT Dibandingkan Dengan Metode Time Plan untuk Penjadwalan Waktu Kontrak Proyek Implementasi Rectifier Tahun 2013 Dalam Pengelolaan Divisi Proyek PT Hariff Daya Tunggal *Engineering*** adalah benar-benar karya saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing. Saya tidak melakukan penjiplakan kecuali melalui pengutipan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Saya bersedia menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Tugas Akhir saya ini.

Bandung, 25 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

(Vinda Rahmadiani Savitri)