DAFTAR ISTILAH

Nama Istilah Definisi Istilah

E-learning Salah satu jenis cara belajar mengajar untuk
meyampaikan bahan ajar kepada mahasiswa
dengan menggunakan fasilitas internet maupun

menggunakan media jaringan komputer lainnya.

Statement of Work Dokumen formal yang mendefinisikan
keseluruhan ruang lingkup dari proyek.

Work Breakdown Structure Work Breakdown Structure merupakan sebuah
bagan yang berisi workpackage yang disusun

berdasarkan level tertinggi hingga terendah.

Project Shedule Dokumen jadwal yang menyajikan kegiatan
terkait dengan tanggal yang direncanakan,

durasi, milestone, dan juga sumber daya.

Project Manager Orang yang ditugaskan oleh organisasi yang
melakukan untuk memimpin tim yang
bertanggung jawab untuk mencapai tujuan

proyek.

Project Team Seperangkat individu yang mendukung manajer
proyek dalam melakukan pekerjaan proyek
untuk mencapai tujuannya. Lihat juga Tim

Manajemen Proyek.
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Expert Judgement

Project Risk Management

Knowledge Area

Risk Register

Probability Impact Matrix

Plan Risk Response

Repositori di mana keluaran dari proses

manajemen risiko dicatat.

Sebuah kejadian atau kondisi yang tidak pasti
akan terjadi di masa depan, and jika itu terjadi
akan memiliki dampak positif maupun negative
dalam satu atau beberapa tujuan dalam proyek
termasuk pada scope, jadwal, keuangan dan

juga kualitas.

Sebuah area yang dapat diidentifikasi dari
manajemen proyek yang dijelaskan atau
didefinisikan sesuai dengan persyaratan
knowledge yang dimiliki dan dijelaskan dalam
sebuah komponen proses, praktik, input, output

dan juga tools and techniques

Daftar risiko diperbarui dengan informasi baru
yang dihasilkan selama proses Analisis Risiko
Kualitatif

Teknik untuk mengevaluasi sejauh mana data

tentang risiko berguna untuk manajemen risiko

Proses pemilihan opsi, pemilihan strategi dan
melakukan tindakan untuk menangani risiko-
risiko yang terdapat di dalam daftar risiko yang

ada.
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