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ABSTRAK 

 

Dalam era digital yang terus berkembang, pengelolaan proyek yang efektif menjadi 
tantangan bagi banyak perusahaan dalam memantau proyek serta mengelola 
sumber daya dan tenggat waktu secara efisien untuk mencapai tujuan. Oleh karena 
itu, sistem manajemen proyek berbasis web diharapkan dapat mengintegrasikan 
berbagai aspek manajemen dalam satu platform terpusat guna meningkatkan 
produktivitas dan transparansi tim. Sistem ini dikembangkan menggunakan 
metodologi waterfall, yang memastikan setiap tahap dilaksanakan secara sistematis 
dan terdokumentasi dengan baik. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam mengelola proyek secara lebih terstruktur serta 
mengurangi risiko keterlambatan. 
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