

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keterlambatan setiap <i>site (job)</i>	4
Tabel II.1 Perbandingan metode <i>earliest due date</i> dengan metode lain.....	17
Tabel IV.1 Permintaan aktivasi <i>starter pack</i> Bulan Oktober 2015.....	23
Tabel IV.2 Jumlah hasil aktivasi <i>starter pack</i>	23
Tabel IV.3 Presentase pencapaian pemenuhan permintaan aktivasi <i>starter pack</i> .	24
Tabel IV.4 <i>Due date</i> setiap <i>site (job)</i> aktivasi <i>starter pack</i>	24
Tabel IV.5 Waktu yang dibutuhkan untuk proses aktivasi <i>starter pack</i>	25
Tabel IV.6 Penjadwalan aktivasi <i>starter pack</i> minggu ke-1 Bulan Oktober 2014	25
Tabel IV.7 Perhitungan <i>lateness</i> eksisting minggu ke-1	27
Tabel IV.8 Perhitungan <i>lateness</i> usulan menggunakan <i>earliest due date</i> minggu ke-1.....	28
Tabel IV.9 Presentase pencapaian pemenuhan permintaan aktivasi <i>starter pack</i> menggunakan metode <i>earliest due date</i>	29
Tabel V.8 Perbandingan <i>lateness</i> awal dan <i>lateness</i> akhir	31