

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT.Multi Kreasi Investama | 2 |
| Gambar 2.1 Hubungan Keperluan Sumber Daya terhadap Waktu dalam Silkus Proyek..... | 12 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 32 |
| Gambar 3.1 Tahap Penelitian..... | 41 |
| Gambar 4.1 Hirarki Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek | 49 |
| Gambar 4.2 Stuktur Hirarki Pembobotan Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek..... | 62 |