

HALAMAN PENGESAHAN

**PENENTUAN FAKTOR DOMINAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN
PROYEK PT. MULTI KREASI INVESTAMA MENGGUNAKAN AHP**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Bisnis
Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi Dan Informatika

Disusun Oleh :

Bessa Bellarisa Putri

1201120126



Sri Widiyanesti, S.T., M.M.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2015**