

## DAFTAR ISTILAH

- Form checklist* : form yang berisi indikator proses yang digunakan untuk membandingkan proses pada objek yang diteliti
- Initiating* : fase pertama dalam siklus proyek, dilakukan ketika akan memulai proyek baru
- Planning* : fase kedua dalam siklus proyek, terdapat perencanaan jadwal, ruang lingkup dan pelaporan proyek
- Executing* : fase ketiga dalam siklus proyek, berkaitan dengan aktifitas pelaksanaan konstruksi
- Controlling* : fase keempat dalam siklus proyek, untuk memantau perkembangan proses dan mengendalikan proyek tetap sesuai rencana
- Closing* : fase akhir dalam siklus proyek, berkaitan dengan uji serah terima proyek
- Construction management* : manajemen pelaksana yang melakukan pengawasan dan pengendalian proses pada proyek