

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Nilai Performansi Proyek Berdasarkan Tingkat Kematangan	2
Gambar I.2 Diagram Keterlambatan Proyek PT XYZ.....	4
Gambar II.1 Proses Pada <i>Project Risk Management</i>	23
Gambar II.2 Proses dari <i>Project Management Maturity Model (PMMM)</i> yang Diklasifikasikan.....	24
Gambar III.1 Model Konseptual	33
Gambar III.2 Sistemika Pemecahan Masalah	34
Gambar III. 3 Hierarki <i>Project Risk Management Process</i>	58
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT XYZ Unit Planning, Engineering, and Deployment.....	61
Gambar V.1 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Proyek.....	93