

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II. 1 Penelitian Fajri Tri Rahmadini Alsya, Devi Pratami, Wawan Tripiawan, & Ageak Raporte Bermanno, 2018 | 8 |
| Tabel II. 2 Penelitian Jeferson Carvalho Alvarenga, Robson Rosa Branco, André Luis Azevedo Guedes, Carlos Alberto Pereira Soares and Wainer da Silveira e Silva, 2019 | 11 |
| Tabel II. 3 Penelitian Sílvia Mayumi Takey, Marly Monteiro de Carvalho, 2014 | 14 |
| Tabel II. 4 Penelitian Jaideep Kaur & Vikas Kumar, 2013 | 17 |
| Tabel II. 5 Penelitian Khusnul Prianto, Sri Murni Dewi & Alwafi Pujiraharjo, 2012..... | 20 |
| Tabel II. 6 Penelitian Nawal Sael & Faouzia Benabbou, 2019..... | 23 |
| Tabel II. 7 Posisi Penelitian (Lanjutan)..... | 26 |
| Tabel IV. 1 Contoh Kuisisioner Unit Kompetensi Performansi..... | 47 |
| Tabel IV. 2 Contoh Kuisisioner Elemen Kompetensi Performansi..... | 48 |
| Tabel IV. 3 Hasil Kuisisioner Unit Kompetensi Performansi | 49 |
| Tabel IV. 4 Geomean Kuisisioner Unit Kompetensi Performansi | 50 |
| Tabel IV. 5 Hasil Normalisasi Kuisisioner Unit Kompetensi Performansi..... | 51 |
| Tabel IV. 6 Hasil PV, HK, dan Nilai Eigen Kuisisioner Unit Kompetensi Performansi | 52 |
| Tabel IV. 7 Nilai Random Index..... | 53 |
| Tabel IV. 8 Hasil Uji Konsistensi | 53 |
| Tabel IV. 9 Hasil Priority ranking Kuisisioner Unit Kompetensi Performansi..... | 54 |
| Tabel IV. 10 Level Kompetensi Manajer Proyek | 56 |
| Tabel IV. 11 Penjabaran Unit Kompetensi Manajemen Kualitas Proyek..... | 58 |
| Tabel IV. 12 Penjabaran Unit Kompetensi Manajemen Biaya Proyek..... | 60 |
| Tabel IV. 13 Penjabaran Unit Kompetensi Manajemen SDM Proyek | 62 |
| Tabel IV. 14 Hasil Penilaian Unit Kompetensi Manajemen Kualitas Proyek | 66 |
| Tabel IV. 15 Hasil Penilaian Unit Kompetensi Manajemen Biaya Proyek | 67 |
| Tabel IV. 16 Hasil Penilaian Unit Kompetensi Manajemen SDM Proyek..... | 68 |
| Tabel IV. 17 Hasil priority ranking Kuisisioner Elemen Manajemen Kualitas Proyek | 72 |

| | |
|---|----|
| Tabel IV. 18 Hasil priority ranking Kuisisioner Elemen Manajemen Biaya Proyek | 73 |
| Tabel IV. 19 Hasil priority ranking Kuisisioner Elemen Manajemen SDM Proyek | 74 |
| Tabel IV. 20 Validasi Evidence Unit Kompetensi Manajemen Kualitas Proyek .. | 75 |
| Tabel IV. 21 Validasi Evidence Unit Kompetensi Manajemen Biaya Proyek | 76 |
| Tabel IV. 22 Validasi Evidence Unit Kompetensi Manajemen SDM Proyek..... | 77 |
| Tabel V. 1 Rekap Pengolahan Data | 79 |