

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah pelanggan tahun 2018 & 2019.....	2
Tabel 2. 1 Perbandingan single mode dan multi mode pada <i>fiber optic</i> .....	23
Tabel 4. 1 <i>WBS dictionary</i> proyek FTTH Jl.Sukapura.....	40
Tabel 4. 2 Proporsi dan harga satuan pekerjaan.....	43
Tabel 4. 3 <i>Earn Value</i> proyek FTTH Jl.Sukapura .....	46
Tabel 4. 4 Hasil perhitungan SV dan SPI proyek FTTH Jl.Sukapura .....	48
Tabel 4. 5 Estimasi sisa waktu proyek FTTH Jl.Sukapura . .....	50
Tabel 4. 6 Perhitungan <i>Float</i> pada proyek FTTH Jl.Sukapura .....	54
Tabel 4. 7 Hasil perhitungan St.deviasi dan variansi <i>Triple duration estimate</i> .....	57
Tabel 4. 8 Nilai standar deviasi dan <i>expected time</i> pada jalur kritis .....	58
Tabel 4. 9 Perhitungan jumlah tenaga kerja tambahan Pekerjaan Q.....	60
Tabel 4. 10 Perhitungan jumlah tenaga kerja tambahan Pekerjaan U.....	61
Tabel 4. 11 Perhitungan <i>Cost slope</i> .....	61
Tabel 4. 12 Perhitungan St.dev dan variansi estimate setelah <i>crashing</i> .....	62
Tabel 4. 13 standar deviasi dan <i>expected time</i> pada jalur kritis setelah <i>crashing</i> .....	63
Tabel 5. 1 Perhitungan Schedule Variance dan schedule peformance indeks.....	66
Tabel 5. 2 Aktifitas pada jalur kritis.....	68
Tabel 5. 3 nilai standar deviasi dan <i>expected time</i> kegiatan kritis .....	70
Tabel 5. 4. Analisa penambahan biaya dan durasi setelah <i>crashing</i> .....	73
Tabel 5. 5 standar deviasi dan <i>expected time</i> pada jalur kritis setelah <i>crashing</i> .....	74