

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air, merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial menjadi energi kinetik air.	2
SDM	: Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu faktor terpenting di dalam suatu organisasi.	4
EVM	: <i>Earned Value Management</i> , merupakan sebuah metode dalam manajemen proyek yang digunakan untuk mengukur performansi kinerja proyek berdasarkan biaya dan waktu.	5
PV	: <i>Planned Value</i> , merupakan anggaran biaya proyek yang ditentukan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu tertentu.	13
EV	: <i>Earned Value</i> , merupakan hasil yang didapatkan dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu.	13
AC	: <i>Actual Cost</i> , merupakan gambaran dari keseluruhan pengeluaran biaya proyek yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode waktu tertentu.	13
SV	: <i>Schedule Variance</i> , merupakan hasil pengurangan EV dengan PV.	13
CV	: <i>Cost Variance</i> , merupakan hasil pengurangan EV dengan AC.	14
SPI	: <i>Schedule Index Performance</i> , merupakan sebuah faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.	14
CPI	: <i>Cost Index Performance</i> , merupakan sebuah faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan.	14
ETC	: <i>Estimate to Complete</i> , merupakan estimasi biaya untuk sisa pekerjaan proyek dengan mengasumsikan bahwa kecondongan kinerja proyek tidak mengalami perubahan atau tetap (konstan) sampai akhir proyek.	15
EAC	: <i>Estimate at Completion</i> , merupakan estimasi biaya total yang didapatkan dari biaya aktual dan biaya perencanaan yang diharapkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.	15
BAC	: <i>Budget at Completion</i> , merupakan biaya perencanaan yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan.	16
TE	: <i>Time Estimated</i> , merupakan sebuah estimasi waktu penyelesain proyek.	16