

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Keterlambatan Proyek Feederisasi .....	4
Tabel II. 1 Perbandingan Metode Manajemen Sumber Daya .....	16
Tabel II. 2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel II. 3 Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan) .....	18
Tabel II. 4 Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan) .....	19
Tabel II. 5 Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan) .....	20
Tabel II. 6 Perbandingan Penelitian .....	22
Tabel II. 7 Perbandingan Penelitian (Lanjutan) .....	23
Tabel IV. 1 <i>Statement Of Work</i> .....	32
Tabel IV. 2 RACI <i>Matrix</i> Eksisting Proyek <i>Feederisasi</i> .....	33
Tabel IV. 3 <i>Activity List</i> .....	34
Tabel IV. 4 <i>Activity List</i> (Lanjutan) .....	35
Tabel IV. 5 <i>Activity List</i> (Lanjutan) .....	36
Tabel IV. 6 <i>Stakeholders List</i> .....	39
Tabel IV. 7 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Perizinan Pemerintah Kota .....	41
Tabel IV. 8 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pemerintah Kota .....	42
Tabel IV. 9 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Perizinan Masyarakat .....	44
Tabel IV. 10 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Perizinan Masyarakat .....	45
Tabel IV. 11 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pengandaan Material Penjaluran .....	47
Tabel IV. 12 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pengandaan Material Penjaluran .....	48
Tabel IV. 13 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pengandaan Material ODC .....	50
Tabel IV. 14 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pengandaan Pembangunan ODC .....	51
Tabel IV. 15 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pembangunan <i>Manhole</i> .....	53
Tabel IV. 16 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pembangunan <i>Manhole</i> .....	54
Tabel IV. 17 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Instalasi HDPE .....	56
Tabel IV. 18 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Instalasi HDPE .....	57
Tabel IV. 19 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Instalasi Kabel <i>Feeder</i> .....	59
Tabel IV. 20 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Instalasi Kabel <i>Feeder</i> .....	60
Tabel IV. 21 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pembangunan Fondasi .....	62
Tabel IV. 22 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Pembangunan Fondasi .....	63

Tabel IV. 23 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Instalasi ODC.....	65
Tabel IV. 24 Identifikasi <i>Activity Diagram</i> Instalasi Kabel <i>Feeder</i> ke ODC .....	67
Tabel IV. 25 Hasil Perancangan <i>RACI Matrix</i> .....	70
Tabel IV. 26 Hasil Perancangan <i>Job Description Manager AOM</i> .....	71
Tabel IV. 27 Hasil Perancangan <i>Job Description Asisten Manager</i> .....	72
Tabel IV. 28 Hasil Perancangan <i>Job Description Pengawas Lapangan</i> .....	74
Tabel IV. 29 Hasil Perancangan <i>Job Description Manager Aset</i> .....	75
Tabel IV. 30 Hasil Perancangan <i>Job Description Work member</i> .....	76