

**PERANCANGAN JADWAL PERCEPATAN PADA PROYEK  
PENGEMBANGAN ACS TAHAP 1 PT ABC  
MENGUNAKAN METODE *CRASHING***

**Oleh:**

**MOCHAMAD FADHLAN ADLANA**

**1201180372**



**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK INDUSTRI**

**FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2022**