

## DAFTAR ISTILAH

<b>Istilah</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Halaman Pertama Muncul</b>
RS ABC	: Rumah Sakit ABC (Singkatan).	3
<i>Boutique Hospital</i>	: Rumah sakit yang menawarkan servis lebih intim terhadap pasien.	2
WBS	: Work Breakdown Structure adalah dasar dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek.	15
CPM	: <i>Critical Path Method</i> metode dalam penjadwalan proyek.	4
<i>Network Diagram</i>	: Sebuah tools dalam bentuk <i>node</i> dan garis untuk membantu penjadwalan proyek.	10
<i>Gantt Chart</i>	: Sebuah Tools dalam bentuk <i>cahrt</i> batang untuk membantu visualisasi <i>timeline</i> proyek.	23
<i>Float</i>	: Masa tenggang untuk suatu aktivitas non kritis dalam proyek.	10