

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Alternatif Solusi .....	6
I.3 Rumusan Masalah .....	8
I.4 Tujuan Tugas Akhir .....	8
I.5 Manfaat Tugas Akhir .....	8
I.6 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
II.1 Literatur / teori / konsep umum / model / kerangka standar .....	11
II.1.1 Mata Kuliah Terkait .....	11
II.1.2 Referensi Akademik/Ilmiah Terkait.....	28
II.2 Pemilihan Teori/Metode/Kerangka Rancangan.....	31
BAB III METODOLOGI PERANCANGAN .....	32
III.1     Sistematika Perancangan .....	32
III.2.3 Deskripsi Mekanisme Verifikasi .....	41
III.3 Batasan dan Asumsi Tugas Akhir .....	41
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....	43
IV.1 Pengumpulan Data .....	43
IV.1.1 Statement of Work.....	43
IV.1.2 <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i> .....	45
IV.1.3 <i>Work Breakdown Structure (WBS) Dictionary</i> .....	45

IV.1.4 <i>Activity List</i> .....	47
IV.1.7 <i>Stakeholder Register</i> .....	50
V.2 Spesifikasi Rancangan dan Standar Perancangan .....	50
IV.3 Proses Perancangan.....	51
IV.3.1 Identifikasi Risiko .....	51
IV.3.2 <i>Risk Assessment</i> .....	56
IV.3.3 <i>Probability Impact Matrix</i> .....	65
IV.3.4 <i>Risk Response</i> .....	71
IV.4 Hasil Rancangan.....	74
IV.4.1 <i>Risk Register Update</i> .....	74
IV.5 Verifikasi Hasil Rancangan.....	77
BAB V VALIDASI DAN EVALUASI HASIL DATA .....	79
V.1 Validasi Hasil Rancangan.....	79
V.2 Analisis Rancangan .....	80
V.2.1 Analisis <i>Probability Impact Matrix</i> .....	80
V.2.2 Analisis <i>Risk Response</i> .....	81
V.3 Rencana Implementasi Hasil Rancangan .....	92
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	94
VI.1 Kesimpulan .....	94
VI.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN A WAWANCARA.....	99
LAMPIRAN B <i>Work Breakdown Structure</i> .....	101
LAMPIRAN C RISK REGISTER .....	102
LAMPIRAN D FORMULIR KUESIONER.....	109
LAMPIRAN E HASIL KUESIONER .....	131
LAMPIRAN F <i>RISK RESPONSE</i> .....	157
LAMPIRAN G <i>RISK REGISTER UPDATE</i> .....	164