

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Total Proyek JPP Tahap 2 Tahun 2024	2
Gambar 1. 2 Kurva S Proyek JPP Tahap 2.....	3
Gambar 1. 3 Proyek JPP Tahap 2 Tahun 2024 yang Terlambat.....	4
Gambar 1. 4 Cause-Effect Diagram atau Fishbone Diagram	5
Gambar 2. 1 Alur Proses Manajemen Risiko SNI ISO 31000	17
Gambar 2. 2 Contoh Alur Peninjauan Kegagalan Untuk Melakukan FMEA	20
Gambar 2. 3 Risk Matrix/Heatmap.....	28
Gambar 4. 1 Work Breakdown Structure Proyek JPP Tahap 2.....	44
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Proyek JPP Tahap 2.....	52
Gambar 4. 3 Risk Matrix/Heatmap dari Risiko yang Teridentifikasi.....	59
Gambar 5. 1 Checklist Form Bagian APD	82
Gambar 5. 2 Checklist Form Bagian Standar Pekerjaan	83
Gambar 5. 3 Contoh Google Form Absen Progress Harian	84