

## DAFTAR PUSTAKA

- Abisetyo, Windiarso. (2010). *Penerapan Penjadwalan Probabilistik pada Proyek Pengembangan Gedung FSAINTEK UNAIR* Skripsi pada Universitas Airlangga Surabaya: tidak diterbitkan.
- Adegoke, AJIBOYE Sule. (2011). *Measuring Process Effectiveness Using Cpm/Pert*. Vol. 6, No 6.
- Arifudin, Riza. (2010). *Optimasi Penjadwalan Proyek Dengan Penyeimbangan Biaya Menggunakan Kombinasi CPM dan Algoritma Genetika*. Vol. 2, No 4.
- Christian, Cefiro, Sentosa. (2013). *Studi Kasus Penerapan Metode PERT Pada Proyek Gedung X*.
- Dannyanti, Eka. (2010). *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode PERT dan CPM*. Skripsi pada Universitas Diponegoro Semarang: tidak diterbitkan.
- Darmiyanti, Susi. (2009). “*Perencanaan Pembangunan PasarPinoh di Kabuoaten Melawi Menggunakan CPM/PERT*”. Skripsi pada Universitas Sudirman: tidak diterbitkan.
- Destiana, Tita. (2011). *Manajemen Operasional Strategi dan Analisa Service dan Manufaktur*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Engwall, Mats. (2012). *PERT, Polaris, and The Realities of Project Execution*. Vol. 5, No 4.
- Fahmi, Irham. (2012). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Bandung: Alfabeta.
- Heizer, Jay&Barry Render. (2009). *Manajemen Operasi* (Edisi 9). Jakarta: Selemba Empat.
- Kosasih, Sobarsa. (2009). *Manajemen Operasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- KR3, Sudharshan, Pranam B1, Madhusudan G Kalibhat2. (2010). *A Comparison Study Between Event Chain Methodology And Critical Path Method In The Construction Industry*. Vol. 2, No 4.

- Kumar, Sanjeev, Rashmi Agarwal, Dr. Nisha agarwal. (2013). *Critical Path Method in Designing Feasible Solutions*. ISSN: 2279-0543.
- Nasehudin, Toto Syatori & Nanang Gozali (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nazar, Desi Ramayanti Nur Ani. (2010). *Penerapan Metode Pert-Cpm Dan Algoritma Genetik Pada Kasus Penjadwalan Proyek*. Vol. II, No 1.
- Prasetya Hery & Fitri Lukia Stuti. (2009). *Manajemen Operasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Raharja, Irwan. (2014). *Analisa Penjadwalan Proyek Dengan Metode Pert Di Pt. Hasana Damai Putra Yogyakarta Pada Proyek Perumahan Tirta Sani*. Vol. 2, No 1.
- Rizki Ridho, Muhammad, (2012). *Evaluasi Penjadwalan Waktu Dan Biaya Proyek Dengan Metode Pert Dan Cpm*. Skripsi pada Universitas Sumatera Utara: tidak diterbitkan.
- Rosmawati, Irma. (2011). *Analisis Penjadwalan Pema.bangunan Rumah T 300/350 Dalam Mengefisienkan Waktu Pada CV. Asep Juansyah Suteja (AJS) Design*. Skripsi pada Universitas Pasundan Bandung: tidak diterbitkan.
- Saen, Reza Farzipoor & Majid Azadi. (2009). *A Chance-Constrained Data Envelopment Analysis Approach for Strategy Selection*. Vol. 6, No 2.
- Sahid, Dadang Syarif Sihabudin. (2012). *Implementasi Critical Path Method dan PERT Analysis pada Proyek Global Technology for Local Community*. Volume 5.
- Sekaran, Uma. (2007). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Deni, Ronald Simatupang. (2010). *Pengembangan Model Simulasi Integrasi Biaya Dan Jadwal Proyek Konstruksi Di Bawah Ketidakpastian*. Vol. 6, No 2.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*. Bandung: Alfabeta.
- Umar. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.