
 

 

ABSTRAK 

 

PT. Setia Handa Mandiri (SHM) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa konstruksi bangunan dan renovasi. Bidang usaha ini mengharuskan 

perusahaan untuk dapat mengelola proyek dengan baik. Dalam melakukan akitivitas 

berbisnisnya, SHM menghadapi beberapa kendala, diantaranya pelaporan progress 

proyek yang masih dilakukan secara manual, perkembangan aktivitas pengerjaan 

proyek dari masing-masing tim proyek belum bisa terpantau secara optimal, dan 

dokumentasi proyek belum dapat tersimpan dengan baik sehingga sering 

mengakibatkan hilangnya beberapa dokumen proyek. Kondisi perusahaan yang ada 

saat ini adalah pelaporan progress aktivitas pengerjaan proyek masih dilakukan 

secara manual, menggunakan Ms. Excel yang dibuat setiap minggu, kemudian 

dokumen tersebut disimpan ke dalam folder penyimpanan file. Ketika akan 

membutuhkan sebuah dokumen, bukan hal yang mudah untuk mencari dokumen yang 

dibutuhkan diantara tumpukan dokumen proyek lainnya. Kendala seperti inilah yang 

mengakibatkan update kemajuan proyek kurang dipantau dengan baik. 

Sistem informasi dokumentasi proyek ini diharapkan dapat membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan 

data dan informasi, sehingga stakeholder proyek tidak dibingungkan akan 

ketidakpastian data dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan atau 

kapasitasnya. 

Sistem informasi dokumentasi proyek ini dilengkapi dengan fitur perencanaan 

proyek, pelaporan kemajuan proyek, minutes of meeting, issue, file directory, dan 

lain-lain yang bisa menunjang dalam aktivitas bisnis perusahaan. Sistem ini dibuat 

dengan menggunakan metode waterfall, yang mampu mengakomodir 

pembangunan sistem secara sistematis. 
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