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LEMBAR PENGESAHAN 

       Tugas akhir dengan judul :  

PERANCANGAN ULANG JADWAL PERCEPATAN PROYEK DENGAN 

MENGGUNAKAN FASTRACKING UNTUK MENYELESAIKAN 

PROYEK SESUAI PLANNING BERDASARKAN HASIL 

PENGUKURAN PERFORMANSI  

Oleh:  

      Aulia Soangkupon Siregar 

     1201154261   

Telah disetujui dan disahkan untuk mengikuti sidang Tugas Akhir  

      Program Studi Strata-1 Teknik Industri  

    Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom    

Bandung, 01 Agustus 2019    

 

Disetujui oleh,  

                                 Pembimbing 1,                                                 Pembimbing 2, 

        

          Ika Arum Puspita, ST., MT                    DR. G.N. Sandhy Widyasthana, ST., MBA 

       NIP. 10880019          NIP. 09730513-3 


