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Daftar Istilah 

 

Actual Cost of Work 
Performed (ACWP) 
 

Budgeted Cost of 
Work Performed 
(BCWP) 
 

 

Jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah 
dilaksanakan pada kurun waktu tertentu 
 

Nilai volume dan biaya terhadap material dan jasa 
(resource) yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek 
 

Tim Proyek 

 

 

Work Breakdown 

Structure (WBS) 

Anggota tim dari Tb. Gramedia yang melaksanakan 

proyek 

 
Adalah proses hierarkis yang membagi pekerjaan proyek 
menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil 


