KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas

Akhir dengan judul “Perancangan Waktu dan Biaya Proyek Rehabilitasi
Sekolah Menggunakan Metode CPM dan Time Cost Trade Off”’. Adapun

tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Teknik Industri pada Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom.

Tersusunnya Tugas Akhir ini tentu bukan karena buah kerja keras penulis

semata, melainkan juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis

ucapkan terima kasih sebesar — besarnya kepada:

L.

Ibu Ika Arum Puspita S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I yang telah
memberikan arahan, saran dan masukan dalam proses penyelesaian Tugas
Akhir ini.

Bapak Wawan Tripiawan S.T., M.T. selaku dosen pembimbing II yang
telah memberikan arahan, saran dan masukan dalam proses penyelesaian
Tugas Akhir ini.

Alm. Bapak Fijar Janward selaku narasumber PT. XYZ pada studi kasus
tugas akhir ini yang telah bersedia menyediakan sumber data mulai dari
wawancara, observasi, dan dokumen untuk pelaksanaan tugas akhir.
Kedua orang tua , Bapak Dede Hermawan dan Ibu Neni Maryani, atas
dukungan moral dan doanya selama pelaksanaan Tugas Akhir ini pada

khususnya dan selama masa pendidikan pada umumnya.

Terima kasih saya juga untuk seluruh pihak yang secara tidak langsung

berkontribusi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
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