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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul 

“PERANCANGAN PERCEPATAN JADWAL PROYEK PENGEMBANGAN 

APLIKASI CORE SYSTEM MENGGUNAKAN METODE CRASHING (STUDI 

KASUS PT XYZ)” sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas 

Rekayasa Industri Jurusan Teknik Industri dapat diselesaikan dengan baik. Penulis 

menyadari bahwa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, 

bimbingan, nasihat, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Ibu Tri Retnani dan Bapak Edi Kurniawan sebagai kedua orang tua penulis 

serta keluarga yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan 

pengorbanan materil selama penulis menempuh Pendidikan di Telkom 

University. 

2. Ibu Ika Arum Puspita, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

memberikan arahan, ilmu, waktu serta motivasi selama pengerjaan Tugas 

Akhir ini. 

3. Bapak Wawan Tripiawan, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 2 yang telah 

memberikan arahan, ilmu, waktu serta motivasi selama pengerjaan Tugas 

Akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini ada kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan saran dan kritikan yang dapat membangun. Semoga hasil 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

  Bandung, 1 September 2022 
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