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Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat 

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul  

“PERANCANGAN JADWAL PERCEPATAN PADA PROYEK 

PENGEMBANGAN ACS TAHAP 1 PT ABC MENGGUNAKAN METODE 

CRASHING” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi di Program 

Studi Strata 1 Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom. 

Penulis mendapatkan banyak motivasi dan bantuan dari beberapa pihak untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk 

pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu kepada:  

1. Kedua orang tua saya dan juga kakak dan adik saya yang telah mendukung 

dan mendoakan saya untuk menyelesaikan studi saya.  

2. Ibu Ika Arum Puspita S.T., M.T sebagai dosen pembimbing satu saya yang 

telah membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

3. Bapak Wawan Tripiawan, S.T., M.T sebagai dosen pembimbing dua saya 
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Hakim Firdaus, selaku teman saya yang menemani dan menyemangati saya 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu Terimakasih khusus pada Alm. 

Naufal Aulia Meika sebagai sahabat dekat saya di Teknik Industri ini yang 

telah menemani saya menjalani perkuliahan selama tiga tahun ini semoga 

segala amal baiknya diterima dan ditempatkan di tempat sebaik baiknya pula 

Amin yra.  

Bandung, 26 Agustus 2022   

  

   

Mochamad Fadhlan Adlana  


