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KATA PENGANTAR  

 

Pertama penulis ingin mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah 

SWT atas berkah dan hikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

yang berjudul “Perancangan Jadwal pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit 

ABC pada PT XYZ menggunakan Critical Path Method (CPM)”. Tugas akhir 

ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk menyelesaikan 

program studi S1 Teknik Industri di Universitas Telkom. 

Selama penulis menyusun tugas akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Judit Mukti Wibawa, Ibu Wasilah Maduratni, Kakak Raisa Athirah 

Amalina selaku keluarga penulis yang selalu memberi dukungan dan kasih 

sayang kepada penulis selama melalui studi di Teknik Industri Universitas 

Telkom. 

2. Ibu Devi Pratami, S.T., M.T. Selaku pembimbing 1 dan Bapak Putu Yasa, 

S.T., M.T., A. Mp. Selaku pembimbing 2, ingin mengucapkan terimakasih 

atas bimbingan, ilmu, arahan, dan saran selama penyusunan tugas akhir ini, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat 

waktu. 

3. Teman-teman terdekat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, 

terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu ada selama 

penulis menyusun tugas akhir ini 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan saat menyusun 

tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang 

membangun sebagai upaya penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir 

ini dapat bermanfaat bagi penulis serta seluruh elemen yang membutuhkan. 
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