
viii 
 

 

DAFTAR TABEL 

 
 
Tabel 1. 1 Jenis Konstruksi Berdasarkan KBLI Kategori F ......................................... 4 

Tabel 2. 1 Perbandingan antara Kegiatan Operasional dan Proyek ........................... 15 

Tabel 2. 2 Simbol-Simbol Network Planning ............................................................ 25 

Tabel 2. 3 Skripsi Nasional Terdahulu ....................................................................... 31 

Tabel 2. 4 Jurnal Nasional Terdahulu ........................................................................ 34 

Tabel 2. 5 Jurnal Internasional Terdahulu .................................................................. 37 

Tabel 4. 1 Harga Pekerjaan Proyek Pembangunan Sarana, Prasarana SMK Negeri 1 

Garut (DOOM) Setelah Addendum ........................................................................... 50 

Tabel 4. 2 Uraian Pekerjaan Proyek Pembangunan Sarana, Prasarana SMK Negeri 1 

Garut (DOOM) ........................................................................................................... 51 

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan PERT Proyek Pembangunan Sarana, Prasarana SMK 

Negeri 1 Garut (DOOM) ............................................................................................ 57 

Tabel 4. 4 Jalur dan Waktu Kegiatan Proyek Pembangunan Sarana, Prasarana SMK 

Negeri 1 Garut (DOOM) ............................................................................................ 60 

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan CPM Proyek Pembangunan Sarana, Prasarana SMK 

Negeri 1 Garut (DOOM) ............................................................................................ 62 

Tabel 4. 6 Jenis dan Harga Penambahan Komponen dalam Crashing Project Proyek 

Pembangunan Sarana, Prasarana SMK Negeri 1 Garut (DOOM) ............................. 66 

Tabel 4. 7 Perbandingan Biaya Crashing Project dan Denda pada Proyek 

Pembangunan Sarana, Prasarana SMK Negeri 1 Garut ............................................. 68 

 

 

  


