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ABSTRAK 

Pengelolaan anggaran adalah suatu proses utama dalam proyek konstruksi untuk 
menjawab berapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah proyek 
bangunan elektrikal. PT Jaya Makmur Electrindo (JME) adalah perusahaan jasa yang 
bergerak di bidang kontraktor listrik dan mekanikal yang menangani proyek-proyek 
bangunan elektrikal, dan instalasi mekanikal, serta bergerak di bidang perdagangan 
umum. Proses penyusunan anggaran dan realisasi proyek beserta seluruh transaksi 
yang terdapat dalam proyek-proyek tersebut masih diproses secara manual 
menggunakan Microsoft Excel. Hal tersebut menyebabkan pihak perusahaan 
mengalami kendala dalam mengelola anggaran dan realisasi. Sistem pengendalian 
anggaran dan realisasi proyek juga tidak dapat diterapkan, sehingga tidak ada 
parameter yang menjadi pedoman apakah anggaran telah terealisasi sesuai dengan 
RAPP (Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek) atau belum. Perusahaan juga 
mengalami kendala dalam pelaporan keuangan, yaitu penjurnalan setiap transaksi, 
pengelompokkan jurnal ke dalam buku besar dan pelaporan setiap pendapatan dan 
beban-beban proyek ke dalam laporan laba rugi.  

Untuk mendukung kegiatan proyek perusahaan perlu dibangun aplikasi dengan 
pemrograman terstruktur. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan Data Flow 
Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ER-D), serta dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

 Aplikasi yang dihasilkan dapat mengelola anggaran, melakukan sistem 
pengendalian terhadap realisasi proyek, menangani transaksi yang terjadi dalam 
proyek, dan menampilkan transaksi tersebut ke dalam jurnal, buku besar, dan 
laporan laba rugi proyek pada PT Jaya Makmur Electrindo. 
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ABSTRACT 

 

Budgeting is a main process of construction projects to calculate how much it will 
cost. PT Jaya Makmur Electrindo is a type of service company that concern in 
electrical and mechanical contractor, handle the projects of electrical building, and 
mechanical installation. The budgeting and realization including the whole 
transactions in every project is processed manually using Microsoft Excel. It causes 
the difficulty in budget and realization management, the controlling system also 
cannot be applied, so there is not any parameter becoming guidance whether the 
budget has been realized appropriately in line with RAPP or not. The company also 
has problem in taking some transactions into the general journal, grouping into 
general ledger, and making some financial statement. 

To support company’s projects activity, a structured programming application is 
needed. The application is designed using  Data Flow Diagram (DFD) snd Entity 
Relationship Diagram (ER-D), it is built from PHP programming language and 
MySQL database. 

The application can manage budgeting, control realization, and handle 
transactions, then displaying general journal, general ledger, and financial 
statement in area of project activity. 
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